

0	à finir en 2015
1	à finir en 2016
2	à débiter en 2016
3	à envisager en 2017

L'ordre de classement dans le tableau au sein de chaque niveau de priorité n'a aucune signification

Objet	Priorité	Responsable secrétariat	Rapporteur	Objectif d'achèvement	% d'avancement	Compléments
<b>Nouveaux Géostandards (en cours)</b>						
Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS)		RM		2nd semestre 2015	100%	Appel à commentaires terminé le 13/3/15 Validé fin mai par la commission données du CNIG Validation CNIG GT1 & GT2 : 24/6/15
Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM)	0	RM	JJ Richard (DGPR)	2nd semestre 2015	95%	Adaptation du GéoStandard PPR. Parties B et C peu impactées. COVADIS du 25 mars : Ok pour appel à comm Appel à commentaire se termine le 11/9 16/9 : validation finale du GS (sauf remarques sur la représentation géographique)  reste à faire : <b>publication</b> du GS et alimentation du serveur de <b>gabarits</b>
Bruit dans l'Environnement (données de sorties)	0	RM	P. Valentin (DGPR)	2nd semestre 2015	90%	Fin de l'appel à commentaires le 11/9 (12 comm) 16/9 : pas de remarques sur le GS, mais reconduction de l'appel à commentaires pour 3 semaines afin de permettre à l'AITF de réagir 6/11 : 1 collectivité a commenté le GS  18/11 : présentation du GS en COVADIS pour validation finale
Bruit dans l'Environnement (données d'entrée)	1	RM	P. Valentin (DGPR)	2nd semestre 2015 1er semestre 2016	60%	6/11 : le GS va être expérimenté en IdF et Aquitaine avant appel à commentaires.  Validation en COVADIS pour appel à comm prévue en janvier
Canalisations de Transport de Matières Dangereuses (CTMD)	1	CR	Y. Bonin (CEREMA)	2nd semestre 2015 1er semestre 2016	70%	17/6 : Présentation en COVADIS => quelques compléments à ajouter avant appel à commentaires  18/11 : Présentation en COVADIS pour appel à comm
Réseau d'AEP et d'Assainissement (RAEPA)	1	CR	A. Lafferrairie (CR Aquitaine)	2nd semestre 2015 1er semestre 2016	75%	<b>AITF : demande classée n°2</b> 13/3 : Partie A achevée (sur proposition du secrétariat) 17/6 : GS validé en COVADIS pour appel à commentaires 31/8 : fin de l'appel à commentaires (137 comm !) 16/9 : présentation des résultats de l'appel à comm en COVADIS 3/11 : Le secrétariat a transmis ses propositions de résolution des commentaires au GT Pigma  En attente des réponses de Pigma pour étudier les suites à donner (réunion éventuelle des divers acteurs pour discuter des difficultés restantes)

Équipements collectifs (dont Etablissements Recevant du Public)	1	HM	?	fin 2016	20%	<b>AITF : demande classée n°1 - objectifs et périmètre à préciser</b> Point de départ : Base permanente des équipements de l'INSEE 1ère réunion : 19 mai 2015 16/9 (Covadis) : HM et IGN d'accord sur la nécessité de privilégier l' <b>établissement</b> "dont une des propriétés est de recevoir du public" et non l'objet "établissement recevant du public".  En attente du MCD de la BD ERP de l'IGN pour poursuivre les travaux de la COVADIS
Inventaire des cours d'eau police de l'eau	1	RM	? ONEMA	fin 2016	10%	Demande de l'ONEMA du 20/5/15 : participer à la conception d'un dictionnaire de données et d'un format d'échange géographique pour l'inventaire des cours d'eau demandé aux DDTM et DREAL. La COVADIS est sollicitée pour en déduire un gabarit de données intégrable dans Géo-IDE (GéoStandard réduit faisant référence au modèles de l'ONEMA) 16/6 : Participation validée par la COVADIS
Épidémiosurveillance animale : tuberculose bovine	1	HM	?	1er semestre 2016	?	Demandes DRAAF Intérêt confirmé par courrier DGAL du 9/2/15 5/6 : 3 réunion programmées par HM avec MO Simonot et DGAL
Décisions et avis de l'Autorité Environnementale (AAE)	1	CR	? (CGDD)	fin 2016	5%	Demande DREAL Intérêt confirmé par MEDDE/CGDD 5/6 : fiche de préinstruction à détailler et à finaliser 30/9 : fiche de pré-instruction détaillée et soumise au CGDD  18/11 : présentation de la préinstruction à la COVADIS pour validation
<b>Mise à jour de Géostandards</b> -> <i>préinstruction puis procéder à la maj majeure ou mineure</i>						
Création et publication de gabarits basés sur les Standards PLU/CC/SUP du CNIG	0	RM		1er semestre 2015 2nd semestre 2015	70%	Nécessaire pour le catalogage par les ADL et la vérification de conformité des séries de données (par des sous-traitants par exemple) 13/3 : CC publié 1/9 : SUP publié, PLU saisi mais <b>reste à publier</b>
Aménagement Numérique du Territoire	0	RM	L. David (DterO/ANT)	fin 2015	90%	MAJ selon l'évolution du modèle GR@CE réalisé par l'AVICCA. Consistera en une rétro-conception (partie B) des 4 vues définies par l'AVICCA (infrastructure, fibre optique, déploiement usager, radio THD) Travail conjoint COVADIS / pôle ANT (Laurent David) Rapportage par pôle ANT 16/9 : présentation en COVADIS pour appel à commentaires sur une durée restreinte 51 mois) pour des raisons d'urgence de disponibilité et en raison d'appels à commentaires déjà réalisés  18/11 : présentation pour validation du GS final suite à appel à commentaire
Éolien terrestre	1	RM	à définir (DGEC)	2nd semestre 2015 1er semestre 2016	5%	MAJ partielle (disparition des ZDE) Accord de la DGEC (7/4/15) En attente des disponibilités de la DGEC (8/4/15)  16/11 : <b>Projet à relancer auprès de la DGEC</b> (pas de suite donnée à la recherche de disponibilité) pour préinstruction

Politique de la ville, planification	1	CR	PA Bonin (CGET)	2nd semestre 2015 1er semestre 2016	5%	MAJ partielle (évolutions législatives, nouveau zonage)  Sera mis à jour sous l'égide du CGET (commissariat général à l'égalité des territoires), représenté par Pierre-Alban Bonin, qui était déjà acteur du Géostandard initial.  5/6 : première réunion avec CGET + Christian + Hervé 1/9 : nécessite des changements en profondeur ( <b>mise à jour majeure</b> ) et en interaction avec l'étude commandée à Réalia par le CGET => fiche de préinstruction à revoir en conséquence  16/11 : <b>CGET à relancer</b> pour disposer du compte rendu de la réunion du 5 juin et proposer un calendrier de préinstruction
GéoStandard PPRN et GéoStandards dérivés	1	RM	JJ Richard (DGPR)	1er semestre 2016	20%	JJ Richard (mail du 30/7) souhaite que les difficultés rencontrées par les services soient étudiées pour réaliser des aménagements dans le GéoStandard si nécessaire 10/9 : document d'analyse de RM - surtout de l'accompagnement métier à prévoir - <b>quelques menues modifications à prévoir dans le GS</b> 16/9 : La covadis indique que l'accompagnement est hors Covadis et nécessite une commande de la DGPR au Cerema  16/11 : <b>attente de confirmation de JJ Richard</b> de l'accord pour modification du GS
AOP-IGP	2	HM		à l'arrêt	5%	MAJ partielle (suite aux évolutions réalisées par l'INAO) 13/3 : Non prioritaire pour l'INAO => Standby  <b>A relancer en 2016 ?</b>
Débuter / planifier / organiser la révision des fiches de la CNV	2					Après étude d'urbanisation des GéoStandards (avoir une vision par thématiques des fiches CNV). Prioriser en fonction du volume d'usage des fiches CNV.

Méthodologie - Organisation - Outillage						
Géo-convertisseur Géostandard / standard-CNIG		RM			100%	13/3 : achevé
Participation au groupe de suivi COVADIS / Géo-IDE	1	FT - RM				Action continue : usage des gabarits par Géo-IDE (serveur de gabarits, validateurs...), relations avec le PNE-IG via la MIG (comité de suivi), évolutions du serveur de gabarits.
Participation à la CCIG	1	FT				Action continue
Suivi de l'usage des GéoStandards	1	RM				Evaluation sur la base des usages dans Géo-IDE Catalogue, tenue d'un historique permettant de constater les évolutions, communication vers les DG
Urbanisation des GéoStandards et des fiches CNV	1	HM		fin 2015 en 2016	15%	Définir et formaliser les recommandations en matière d'urbanisation des GéoStandards

Évolution du cadre d'élaboration des GéoStandards	1	FT-RM-CR-HM		fin 2016	5%	Evolution des documents méthodologiques de la COVADIS (règlement intérieur, qualification juridique, modèle d'un GéoStandard, processus de standardisation de données, guide du rapporteur) pour intégrer la compatibilité Inspire, l'implémentation pour SHP et SGBDRS, les règles de conception issues de l'urbanisation, les concepts de qualité, l'urbanisation sémantique (Cf. C. Jacquemet), les évolutions juridiques, l'alimentation du serveur de gabarits via les fichiers de règles, la coordination avec le CNIG dans le domaine de la standardisation, l'usage des URI (Cf. Exposé de C. Jacquemet le 16/9) en application du guide CNIG sur les identificateurs de ressources uniques.
---	---	-------------	--	----------	----	--

Nouveaux GéoStandards		-> pré-instruction puis instruction éventuelle				
Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite	2	CR	En attente (AITF)	fin 2016	5%	<p><b>AITF : demande classée n°3</b>            En tant que propriété d'objets issus de référentiels externes (ERP, voirie, transports publics) ce géostandard devra s'appuyer sur les principes d'urbanisation en cours de réflexion.            24/3/15 : fiche de préinstruction remplie            3/6 : besoin d'un correspondant / rapporteur de l'AITF sur le sujet pour participer à la rédaction et aux réflexions. Sollicitation des représentants de l'AITF pour avis sur la préinstruction et recherche d'un correspondant / rapporteur le 2/7            16/9 : Nesoin de rapporteur confirmé en COVADIS pour poursuivre la pré-instruction            16/11 : en <b>attente d'un rapporteur de l'AITF</b> pour poursuivre la pré-instruction</p>
Zones de compensation (participation au projet d'application initié par le CGDD)	2	CR + HM			5%	<p>Demande MEDDE/DGALN &amp; CGDD            16/6 : Covadis sollicitée par le CGDD pour participer aux <b>travaux amonts du projet</b> d'application relative aux mesures compensatoires            Participation à la réunion du 3/7</p>
Milieux potentiellement humides (issu de l'ONEMA)	3					<p>Demande MEDDE/DGALN, à confirmer            Etudier l'interopérabilité entre modèles ONEMA et serveur de gabarit</p>
Itinéraires de Promenade et de Randonnée	3					<p><b>AITF : demande classée n°4</b>            19/11 : à généraliser sur les sentiers en général (vélo, cheval...)</p>
Réglementation des pêches	3					<p>demande DIRM, à confirmer par MEDDE/DPMA</p>
Bocage	3					<p>demande DRAAF, pas de réponse de MAAF/DGPAAT</p>
Gestion forestière à la parcelle	3					<p>Indication de Christophe ROUSSON pour le projet "F" (application métier centralisée) mais la demande de MAAF/DGPAAT n'existe pas encore</p>
Les espaces verts	3					<p><b>AITF : demande classée n°5</b> - objectifs et périmètre à préciser</p>
Aires de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP)	3					<p><b>AITF : demande classée n°6</b> - objectifs et périmètre à préciser</p>
Les circulations douces (cyclabilité)	3					<p><b>AITF : demande classée n°7</b> - objectifs et périmètre à préciser</p>
Solaire photovoltaïque	3					<p>DGEC contactée en 2014 mais pas de réponse avalisant le projet</p>

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	3	RM		Différé : attente réflexions de la DGPR sur les besoins	Proposition de la DREAL PACA et du secrétariat (RM), car les ICPE sont des entités souvent abordées dans les modèles mais qui n'ont pas été traitées 2/4 : réponse négative de la DGPR (réflexions en cours sur les besoins des services, DGPR informera la COVADIS des suites des réflexions)
---	---	----	--	---	---