

DISPOSITIF DE SUIVI DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS

- Production OCS GE
- Parcs et Jardins
- Parcs photovoltaïque

Avancement de la production

Programmés
2024
non lancés

Traitement
auto en
cours (M1)
terminé

Photo-
interprétation
M1

M1 finalisé
(M2
non livré)

Photo-
interprétation
M2

Finalisés

V1.0 : livraison M1 + M2 Espace Co.
V1.1 : diffusion externe M1 + M2 +
Zone Construite + Différentiel

1 dpt
973

9 dpts

M1 : 87, 86, 79, 71,
07, 89, **976, 74**
(+ Grand Genève,
Suisse)

(19 dpts au
20/06/2024)

14 dpts

971, 61, 18, 41, 19,
23, 39, 13, 26, 21,
58, 70, 88, 16

(10 dpts
au 20/06/2024)

8 dpts

974, 65, 14, 45,
39, 25, 90, 28

(8 dpts
au
20/06/2024)

13 dpts

81, 82, 12, 08, 51,
52, 54, 55, 57, 15,
03, 50, 56

(15 dpts
au 20/06/2024)

58 dpts

V1.0 (14) : 27, 76, 972, 42, 73, 31, 46,
53, 44, 85, 12, 09, 10, 43

V1.1 (44) : 01, 38, 63, 69, 22, 29,
35, 37, 2B, 67, 68, 02, 59, 60, 62,
80, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95,
17, 24, 33, 40, 47, 11, 30, 32, 34,
48, 64, 66, 49, 72, 04, 05, 06, 83,
84

40 dpts au 20/06/2024
V1.0 (10)
V1.1 (30)

Objectifs

- Dernier COPIL : Lancement production France entière T3 2024
- Reste Guyane à lancer avant T4 2024

- 49 départements en cours de PI, y compris en V1.0 (50 au 23/03/2024 et 43 au 20/06/2024)
- 98 départements finalisés ou en cours de PI au 30/09/2024

Production de la base Parcs et Jardins

Planning

- Déc 2023 : Préparation d'une première couche issue des BD de l'IGN
- Jan 2024 : Préparation de l'espace Co
- Avril 2024 : Lancement de l'expérimentation sur l'Ile de France (Mais guichet ouvert en permanence)
- Fin juin 2024 : Bilan de l'expérimentation
- Fin été 2024 : Lancement de la mise à l'échelle avec un guichet par région
- Sept 2024 : Premiers tests de calcul de l'artif (hors PV) sur l'Ile de France
- 25/09 : Webinaire national pour renforcer (ou relancer) la dynamique
- Guichet ouvert (photographie à fin 2025) et 3 autres webinaires

Etat des jalons

Phase 1 - Création de la couche des PV pour 40 dpts

- Juin 2024 : Recette DGALN
- Juillet 2024 : Correction des données par IGN
- Septembre 2024 : Diffusion via le catalogue Géoplateforme

Phase 2 - Création de la couche des PV pour les 61 dpts restants

- Juin 2024 : Appel d'offre, 12 candidats se positionnant sur les 2 lots de production
- Septembre 2024 :
 - Demande de prolongation des offres au 12/11,
 - Résultat d'analyse des offres --> demande d'informations complémentaires pour confirmer la solidité de l'offre
 - 3 <=100 K€, 3 <150 K€, 2 < 200 K€ et 4 >200 K€
- Octobre 2024 : Début production

Démarche déclarative par les porteurs de projets (ou collectivités)

- Mai 2024 : Ouverture guichet MDS – Au 01/10, 5 dossiers déposés (dpts 14, 32, 34, 40 et 89)
- Septembre 2024 : Etude de modification suite à l'arrêté agrivoltaïsme 07/2024
- Octobre 2024 : Début industrialisation du PoC mettant en lien couche PV et données MDS
- 14 Novembre 2024 : Premier webinar PV IGN-DGALN, promotion du guichet à un public France entière