

### Mandat du GT « Mise à jour du Standard « AOP-IGP » »

Titre	GT Mise à jour du standard « AOP – IGP »
Statut	A valider
Etat des lieux	<p><u>Constats</u>          Un standard ancien et obsolète, incohérent avec les données actuellement publiées et leur mode de diffusion.</p> <p><u>Enjeux</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre le standard en cohérence avec la réalité des données (production et diffusion)</li> <li>- S'appuyer sur des standards existants aux niveaux national et européen pour faciliter l'interopérabilité entre systèmes, la consultation nationale, le croisement de données et le rapportage</li> <li>- Anticiper et faciliter la reprise de l'existant</li> </ul> <p>Cf : présentation du 12 octobre 2021</p>
Objectifs du GT	Mettre à jour le géostandard « AOP-IGP » par rapport à la structure des données, la structure des métadonnées, la construction des données et leurs modes de diffusion.
Propositions d'action	<p>Phase 1 : rassemblement des acteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réunion de lancement</li> <li>- Acteurs identifiés par l'INAO + autres volontaires</li> </ul> <p>Phase 2 : synthèse du besoin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prise en main des résultats des ateliers, proposition des mises à jour à réaliser</li> <li>- Étude approfondie des géostandards existants de ce type et des données effectivement produites</li> </ul> <p>Phase 3 : Mise à jour du géostandard</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposition de rédaction</li> </ul>
Liens	<p>Liens Commission « données » du CNIG</p> <p>Standard COVADIS validés : <a href="http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/Covadis_Standard_AOP_IGP_cle55d68d.pdf?arg=150623350&amp;cle=2556f55da48be5b3b01ef38b87ce5c6baf2c59eb&amp;file=pdf%2FCovadis_Standard_AOP_IGP_cle55d68d.pdf">http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/Covadis_Standard_AOP_IGP_cle55d68d.pdf?arg=150623350&amp;cle=2556f55da48be5b3b01ef38b87ce5c6baf2c59eb&amp;file=pdf%2FCovadis_Standard_AOP_IGP_cle55d68d.pdf</a></p>
Pilotage	INAO
Participants	INAO + Les membres des commissions données du CNIG qui souhaitent participer.
Livrables	Standard AOP – IGP V 2.0

Calendrier	Oct. 2021 : Validation du présent mandat (durée 6 mois)  Phases 1 : jusqu'à fin 2021 Phase 2 : Jusqu'en mars 2022 Phase 3 : Jusqu'en avril 2022
Ressources nécessaires	Les contributions et l'expertise des membres du groupe de travail, en réunion et hors réunion. Les apports des membres du groupe ; documentation, études existantes....