

Document de travail - Ne pas diffuser

# PCRS.beta.gouv.fr

Suivi du déploiement national des projets PCRS

Groupe de travail CNIG  
15/03/2024





## Evolution du positionnement des territoires départementaux non couverts par un PCRS Novembre 2023 – Mars 2024

Positionnement des territoires départementaux	Nombre de territoires au 15 Mars 2024	Nombre de territoires au 13 Novembre 2023
AUCUNE COLLECTIVITE POSITIONNEE A L'ECHELLE DEPARTEMENTALE	7	13
REFLEXION MENEES EN INTERNE PAR UNE COLLECTIVITE	7	8
SENSIBILISATION DES PARTENAIRES PAR UNE COLLECTIVITE	4	9
PROJETS EN ATTENTE D'UN ARBITRAGE POLITIQUE	4	0
PROJETS AVANCES A L'ECHELLE DEPARTEMENTALE (PARTENARIATS ET POSITIONNEMENTS)	13	5
PROJETS AVANCES A L'ECHELLE REGIONALE (PARTENARIATS ET POSITIONNEMENTS)	14	14

- **18 territoires non positionnés** sur le lancement d'un PCRS ou le portage du projet (30 territoires au 13/11/2023)
- **31 territoires en cours d'arbitrage, de structuration** de partenariats et de **contractualisation** (19 territoires au 13/11/2023)



## Des actions d'appui au déploiement des PCRS à conduire dans 4 régions

### GRAND EST

4 territoires départementaux non positionnés

- 2 territoires non positionnés
- 1 territoire en cours de sensibilisation des partenaires
- 1 territoire en réflexion interne



#### Les leviers mobilisables

- Intervention en partenariat avec Data-Grand Est (GT PCRS) prévue en juin 2024 (à programmer)
- Les acquisitions d'Enedis
- FEDER Région Grand Est
- Courrier d'information DREAL

#### Les leviers à identifier

- Mobilisation du SGAR

### OCCITANIE

4 territoires départementaux non positionnés

- 1 territoire non positionné
- 3 territoires en réflexion interne



#### Les leviers mobilisables

- Intervention en partenariat avec OPenIG
- Les acquisitions d'Enedis
- FEDER OCCITANIE
- Courrier d'information DREAL

#### Les leviers à identifier

- Mobilisation du SGAR

### NOUVELLE-AQUITAINE

3 territoires départementaux non positionnés

- 1 territoire non positionné
- 2 territoires en cours de sensibilisation des partenaires



#### Les leviers mobilisables

- Intervention en partenariat avec PIGMA
- Courrier d'information DREAL

#### Les leviers à identifier

- Mobilisation du SGAR
- Mobilisation de la Région

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  
2 territoires départementaux non positionnés

- 1 territoire non positionné
- 1 territoire en réflexion interne



#### Les leviers mobilisables

- Courrier d'information DREAL

#### Les leviers à identifier


- Mobilisation du SGAR
- Mobilisation de la Région



## Evolution majeure des projets sur la période Octobre 2023 - Mars 2024

### Aucune collectivité positionnée à l'échelle départementale

- **7 territoires non positionnés en novembre 2023** ont évolué favorablement dans leur positionnement (30 820 km<sup>2</sup>) :
  - **Creuse** : Avis favorable du comité syndical du **SDEC 23** à la démarche PCRS (27/02/2024)
  - **Pyrénées Atlantiques** : organisation par la  **fibre 64** d'une réunion de présentation du PCRS à ses membres (participation de la startup PCRS)
  - **Lozère** : réflexion du **Conseil Départemental** sur l'intérêt de relancer les échanges avec des partenaires
  - **Hautes-Pyrénées** : note d'opportunité présentée à la Direction Générale des Services du **CD 65**
  - **Tarn-et-Garonne** : évolution de la gouvernance du **SDE 82** en décembre 2023 ; la nouvelle DGS porte un intérêt au projet.
  - **Sarthe** : réflexion de **Sarthe Numérique pour** aborder le PCRS dans le cadre de la mise à jour du SDAN au 2eme semestre 2024
  - **Essonne** : rencontre programmée le 21/03 entre le CD Essonne et la Région Ile-de-France
- **1 territoire ne se positionne plus sur le PCRS** (5000 km<sup>2</sup>)
  - **Jura** : Le **SIDEC** ne se positionne plus sur le projet.
- **Réflexion menée en interne par une collectivité**
  - **Eure** (6 036 km<sup>2</sup>) :
    - **SIEGE 27** : Projet bloqué en raison du manque de compétences du syndicat sur les volets budgétaires et juridiques
    - **CD 27** : relance du DGS par la Directrice de l'aménagement du territoire début mars 2024 (note d'opportunité présentée en août 2023)
  - **Vosges** : Pas de positionnement des Directions du CD 88 mais le **SDEV** est intéressé par le projet





## Évolutions majeures des projets sur la période Octobre 2023 - Mars 2024

### ● **Sensibilisation des partenaires** (4 994 km<sup>2</sup>)

- **Meurthe-et-Moselle** : Organisation en mars 2024 d'un GT par le **CD 54** pour connaître la position des acteurs locaux
- **Corrèze** : Le projet pourrait être réactivé au 2eme semestre 2024 ; le directeur de la **FDEE 19** souhaite prendre contact avec le CD.

### ● **Projets en attente d'un arbitrage politique** (14 163 km<sup>2</sup>)

- **Manche** : Projet en attente d'une décision politique du **Syndicat Manche Numérique**
- **Seine-Maritime** : Le déploiement du projet est conditionné au vote du comité syndical du schéma directeur des usages (juin 2024) de Manche Numérique
- **Pyrénées Orientales** : Projet présenté aux élus mi-mars 2024 du **SYDEEL** (sur la base du chiffrage de l'IGN).
- **Haut-Rhin** : Une note d'opportunité est en cours de préparation pour être présentée aux élus de **Territoire Energie Alsace** (pas de calendrier défini)

### ● **Partenariats avancés à l'échelle départementale** (9 820 km<sup>2</sup>)

- **Ariège** : Comité de travail technique prévu en mars 2024 par le Conseil Départemental avec les partenaires dont Enedis et l'IGN
- **Gard** : Vote favorable des élus sur le positionnement du syndicat en tant que porteur de projet (6/03/2024)



## 7 COLLECTIVITES NON POSITIONNEES A L'ECHELLE DEPARTEMENTALE

REGIONS	DEPARTEMENTS	COMMENTAIRES	
<b>CORSE</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Réseau électrique exploité par EDF-SEI</li> <li><b>Collectivité Territoriale de Corse non positionnée</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencontre du réseau des géomaticiens de la Corse prévue fin mars (le PCRS pourrait être abordé)</li> </ul> </li> </ul>	
<b>GRAND EST</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Data-Grand Est réactive le GT PCRS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organisation d'un atelier en juin ciblant en partie les territoires non positionnés (implication de la startup et de partenaires à identifier)</li> </ul> </li> </ul>	
	67	<b>BAS-RHN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réseau électrique exploité en grande partie Strasbourg Electricité Réseau</li> <li><b>Collectivité Européenne d'Alsace non positionnée</b></li> </ul>
	55	<b>MEUSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>FUCLEM non positionnée</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contact avec des partenaires (ENEDIS, IGN)</li> </ul> </li> <li><b>Conseil Départemental non positionné</b> : manque de ressources financières pour déployer un PCRS</li> </ul>
<b>ILE-DE-FRANCE</b>	77	<b>SEINE-ET-MARNE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pas de positionnement du CD et du SDESM dans la démarche régionale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organisation d'un échange dans les prochains mois par la Région Ile-de-France (implication de la startup PCRS)</li> </ul> </li> </ul>
<b>NOUVELLE AQUITAINE</b>	87	<b>HAUTE-VIENNE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Conseil Départemental non positionné</b> : dossier non prioritaire</li> <li><b>SEHV non positionné</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le syndicat considère que ce projet ne rentre pas dans son champ de compétences et souligne par ailleurs des problématiques budgétaires et RH pour porter ce projet.</li> <li>Pas de contacts avec des partenaires depuis un an et demi</li> </ul> </li> </ul>
<b>OCCITANIE</b>	32	<b>GERS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>TE 32</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le syndicat ne souhaite pas porter le projet mais reste ouvert à une démarche partenariale.</li> </ul> </li> <li><b>Conseil Départemental non positionné</b> : projet non prioritaire</li> </ul>
<b>BOURGOGNE-FRANCHE COMTE</b>	39	<b>JURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>SIDEC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le SIDEC ne se positionne plus comme porteur de projet (manque de moyens humains et financiers)</li> </ul> </li> <li><b>Conseil Départemental non positionné</b></li> </ul>

# REFLEXIONS MENEES EN INTERNE PAR 7 COLLECTIVITES

REGIONS	DEPARTEMENTS	REFLEXIONS MENEES EN INTERNE
PAYS DE LA LOIRE	72 SARTHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sarthe Numérique</b> : pas de positionnement</li> <li>• Le PCRS pourrait être abordé dans la cadre de la mise à jour du SDAN au 2eme semestre 2024</li> </ul>
BOURGOGNE FRANCHE COMTE	25 DOUBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SYDED</b> : syndicat ouvert à la démarche de portage</li> <li>• Proposition du syndicat de co-organiser une réunion SYDED/ETAT avec les acteurs locaux (yc Enedis, CD 25, syndicat Mixte du Doubs très haut Débit, AMF)</li> <li>• <b>Le syndicat propose que la startup mobilise les services de l'Etat (DREAL, SGAR) et de la Région.</b></li> <li>• <b>Conseil Départemental</b> : réflexion en cours sur les besoins auxquels pourrait répondre le PCRS pour les communes rurales et sur les structures qui pourraient porter ce type de projet (syndicat Mixte du Doubs très haut Débit, ADAT Doubs)</li> </ul>
NORMANDIE	27 EURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SIEGE 27</b> :</li> <li>• Projet bloqué en raison du déficit de compétences du syndicat sur les volets budgétaires et juridiques pour monter le projet</li> <li>• Syndicat en contact avec ENEDIS</li> <li>• <b>Conseil Départemental</b></li> <li>• Une note a été présentée au DGS en août 2023 ; il n'y a pas de retour à ce jour sur cette note</li> </ul>
GRAND EST	88 VOSGES	<p><b>Conseil Départemental</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de positionnement sur le projet (pas de besoins exprimés par la Direction des Routes et de l'Immobilier)</li> <li>• <b>SDEV 88</b></li> <li>• Le SDEV souhaitant évoluer dans les démarches relatives au PCRS (réunion le 19/03 avec le DGS)</li> </ul>
OCCITANIE	65 HAUTES-PYRENEES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SDE 65</b> : Syndicat ouvert à un partenariat avec le CD</li> <li>• <b>CD 65</b> : Note d'opportunité en cours d'arbitrage par la Direction Générale des Services</li> <li>• Le CD est en relation avec Enedis et l'IGN</li> </ul>
	82 TARN-ET-GARONNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SDE 82</b></li> <li>• Changement de gouvernance en fin d'année 2023 : La nouvelle DGS est favorable au projet et souhaite initier des actions au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2024</li> </ul>
	48 LOZERE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SDEE 48 : pas de positionnement</b></li> <li>• SDEE dans l'attente d'une dynamique partenariale notamment avec le CD</li> <li>• Pas d'échanges avec ENEDIS depuis 2022</li> <li>• <b>Conseil Départemental 48</b></li> <li>• Le CD est ouvert à des échanges avec le SDEE 48</li> <li>• Réflexion en cours sur l'intérêt de relancer les échanges avec SDEE/ENEDIS/OPENIG (mail du 08/02/2024)</li> <li>• Attente d'une décision de la Direction Générale des Services</li> </ul>

# SENSIBILISATION DES PARTENAIRES PAR 4 COLLECTIVITES

REGIONS	DEPARTEMENTS		SENSIBILISATION DES PARTENAIRES
<b>GRAND EST</b>	<b>54</b>	<b>MEURTHE-ET-MOSELLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SDE54</b> : Le syndicat est en attente des réflexions initiées par le comité de suivi mis en place par le Conseil Départemental (l'AMF est intégrée au comité de suivi)</li> <li>• <b>CD 54</b> : Organisation au cours du mois de mars 2024 d'un GT pour connaître la position des acteurs locaux (AMF, agence technique départementale, SDE 54) ; une entrevue avec ENEDIS pourrait être envisagée en fonction des attentes exprimées par les acteurs locaux</li> </ul>
<b>NOUVELLE-AQUITAINE</b>	<b>19</b>	<b>CORREZE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FDEE19</b> : Le syndicat souhaite s'investir sur le projet qui n'avance pas par manque de temps ; le projet pourrait être réactivé au 2eme semestre 2024 ; le directeur souhaite prendre contact avec le Conseil Départemental.</li> </ul>
	<b>64</b>	<b>PYRENEES - ATLANTIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>40% du territoire non couvert par les PCRS du Pays basque et de l'agglomération de Pau.</b></li> <li>• <b>Fibre 64</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation d'une réunion par la Fibre 64 le 11/03 pour présenter le PCRS aux membres du syndicat</li> <li>• Présentation du PCRS par la startup d'Etat PCRS</li> <li>• Fibre 64 est en contact avec Enedis</li> </ul> </li> <li>• <b>Suite à la réunion du 11/03, un questionnaire sera transmis aux EPCI et au CD 64 pour connaître l'intérêt porté à un projet de déploiement du PCRS sur les territoires non couverts par les PCRS du pays basque et de l'agglomération de Pau.</b></li> </ul>
<b>ILE-DE-FRANCE</b>	<b>91</b>	<b>ESSONNE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunion organisée par la startup PCRS entre le CD 91 et la Région Ile-de-France le 21/03.</li> </ul>



## 4 PROJETS EN ATTENTE D'UN ARBITRAGE POLITIQUE

REGION	DEPARTEMENTS	PROJETS EN ATTENTE D'UN ARBITRAGE POLITIQUE
NORMANDIE	50 MANCHE	<p><b>Manche Numérique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Note de synthèse formalisée (éléments financiers, techniques, partenariats...)</li> <li>• Projet en attente d'une décision politique</li> <li>• Syndicat en contact avec Enedis</li> </ul>
	76 SEINE-MARITIME	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Seine-Maritime Numérique</b></li> <li>• Projet en cours de cadrage</li> <li>• Le déploiement du projet est conditionné au vote du comité syndical du schéma directeur des usages (juin 2024)</li> <li>• Demande réalisée auprès des services de la Région pour un financement FEDER</li> <li>• Syndicat en contact avec Enedis</li> </ul>
OCCITANIE	66 PYRENEES-ORIENTALES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SYDEEL 66 :</b></li> <li>• Projet présenté aux élus mi-mars 2024 (sur la base du chiffrage de l'IGN).</li> </ul>
GRAND EST	68 HAUT-RHIN	<p><b>Territoire d'Énergie Alsace :</b> Réflexion portée par la DGS; une note d'opportunité est en cours de préparation pour être présentée aux élus (pas de calendrier défini)</p>

## 13 PROJETS AVANCES A L'ECHELLE DEPARTEMENTALE

REGIONS	DEPARTEMENTS		COMMENTAIRES
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	21	COTE-D'OR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conseil Départemental de la Côte-d'Or</b></li> <li>• Projet de conventionnement PP avec l'IGN en cours ; contact pris avec ENEDIS favorable au financement</li> </ul>
	58	NIEVRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SIEN</b> : Conventionnement en cours; échanges en cours avec Enedis, GRDF, l'IGN, agglomération de Nevers</li> </ul>
	70	HAUTE-SAONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Syndicat du Numérique de la Haute-Saône</b></li> <li>• En cours de réflexion pour se positionner comme APLC (prise de délibération au 1<sup>er</sup> semestre 2024)</li> <li>• <b>Partenariats en cours de constitution avec Enedis, le syndicat d'énergie, l'IGN, RTE, Sicae</b></li> </ul>
NORMANDIE	14	CALVADOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conseil Départemental du Calvados</b> (crédits de financement du PCRS votés au budget)</li> <li>• Echanges en cours avec l'IGN ; réunion à programmer avec Enedis et GRDF</li> </ul>
GRAND EST	10	AUBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SDEA 10</b> : Une réunion est prévue en mars/avril 2024 pour définir les conditions de déploiement avec les partenaires.</li> <li>• Le syndicat est en contact avec Enedis, pas de contact avec l'IGN</li> </ul>
	57	MOSELLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conseil Départemental - APLC</b> : production réalisée sur 12 EPCI et autres EPCI en investigation</li> <li>• Pas de vol supplémentaire réalisé par Enedis en 2023</li> <li>• Un marché sera monté par le CD pour les zones non couvertes par Enedis</li> </ul>
NOUVELLE-AQUITAINE	33	GIRONDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SDEEG</b> : Partenariats en cours de constitution (projet de signature d'une convention en fin d'année 2024)</li> <li>• Contact pris avec Enedis favorable au projet</li> </ul>
	23	CREUSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SDEC 23</b> : Le comité syndical a donné un avis favorable pour le lancement d'une démarche PCRS (27/02/2024).</li> <li>• Le SDE va reprendre contact avec PIGMA et Enedis</li> </ul>
	47	LOT-ET-GARONNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TE 47</b> : Conventionnement en cours</li> <li>• Projet d'acquisition d'Enedis qui sera valorisé dans le cadre du conventionnement</li> </ul>
	17	CHARENTES-MARITIMES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conseil Départemental</b></li> <li>• Partenariat en cours de constitution dans l'objectif d'un conventionnement avant l'automne 2023</li> <li>• Enedis est en contact avec Soluris</li> </ul>
OCCITANIE	09	ARIEGE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conseil Départemental de l'Ariège</b> : décision en attente de l'arbitrage du DGS</li> <li>• Réflexion en cours sur un conventionnement avec l'IGN; avis a priori favorable d'Enedis</li> </ul>
	30	GARD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SMEG</b> : <b>Vote favorable des élus sur le positionnement du syndicat en tant que porteur de projet (6/03/2024)</b></li> <li>• Enedis est favorable au financement.</li> </ul>
	34	HERAULT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conseil Départemental</b> : conventionnement avec l'IGN ; conventionnement en cours avec ENEDIS</li> </ul>

# PROJETS AVANCES A L'ECHELLE REGIONALE

## 14 Partenariats impulsés par des structures régionales

REGIONS	STRUCTURES	DEPARTEMENTS		COMMENTAIRES
<b>CENTRE VAL-DE LOIRE</b>	<b>GIP RECIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 28</li> <li>• 41</li> <li>• 36</li> <li>• 37</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eure-et-Loir</li> <li>• Loir-et-Cher</li> <li>• Indre</li> <li>• Indre-et-Loire (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projet de PCRS Raster régional</li> <li>• Attente des courriers des accords de principe des territoires départementaux</li> <li>• Volonté de mobiliser du FEDER</li> <li>• Echanges en cours avec ENEDIS et l'IGN</li> <li>• A noter : Un PCRS est en cours de production sur l'Indre-et-Loire.</li> </ul>
<b>ILE-DE-FRANCE</b>	<b>GEO Ile-de-France</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 78</li> <li>• 85</li> <li>• 75</li> <li>• 92</li> <li>• 93</li> <li>• 94</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yvelines</li> <li>• Val d'Oise</li> <li>• Paris</li> <li>• Hauts-de-Seine</li> <li>• Seine-Saint-Denis</li> <li>• Val-de-Marne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Projet de PCRS Raster régional</b></li> <li>• Projet présenté à la commission Permanente de la Région Ile-de-France le 17/11</li> <li>• Signature en cours du groupement de commande (signature de l'ensemble des partenaires prévue pour avril 2024)</li> <li>• <b>2 départements (Seine-et-Marne et Essonne) ne sont pas dans le groupement de commande</b></li> </ul>
<b>PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR</b>	<b>Région Sud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04</li> <li>• 05</li> <li>• 83</li> <li>• 84</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alpes-de-Haute-Provence</li> <li>• Hautes-Alpes</li> <li>• Var</li> <li>• Vaucluse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Projet de PCRS Raster régional</b></li> <li>• <b>Départements 04 et 05</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réflexion en cours sur les modalités de financement (réunion Enedis/Région le 16/02/2024)</li> </ul> </li> <li>• <b>Départements 83 et 84</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projets lancés dans un second temps</li> </ul> </li> <li>• <b>Département 84 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibilisation du réseau des géomaticiens au travers d'une intervention de la startup et de la Région PACA le 14/03/2024</li> </ul> </li> <li>• <b>Département 83</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réflexion en cours par Dracénie Provence Agglomération pour produire un PCRS vecteur en partenariat avec le Symielec</li> <li>• Pas de contact avec Enedis</li> </ul> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 06</li> <li>• 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alpes-Maritimes</li> <li>• Bouches-du-Rhône</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le marché est déjà lancé sur le département des Alpes-Maritimes</li> <li>• Le département des Bouches-du-Rhône est intégralement couvert par des PCRS déployés par des EPCI</li> </ul>

## CR Réunion 15/03/2024

REGIONS	DEPARTEMENTS		POINT DE SITUATION ET ACTIONS A CONDUIRE
OCCITANIE	48	LOZERE	• <b>SDEE 48</b> : Positionnement favorable du syndicat
	82	TARN-ET-GARONNE	• <b>SDE 82</b> : Réunion SDE / Enedis prévue le 17/05
	32	GERS	• <b>CD 32</b> : projet non prioritaire → <b>Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de la DREAL</b>
PAYS DE LA LOIRE	72	SARTHE	• <b>SDE 72</b> : Sollicitation d'Enedis par le SDE pour la mise en place d'un PCRS. Réunion prévue le 22/03
ILE-DE-FRANCE	77	SEINE-ET-MARNE	• <b>SDE 77</b> : Organisation d'une réunion par la Région Ile-de-France (implication de la startup PCRS)
NORAMANDIE	27	EURE	• <b>SIEGE 27</b> • Le syndicat a transmis à Enedis un projet de CCTP (acquisition initiale) → <b>Proposition de la FNCCR de prendre contact avec le syndicat pour échanger sur un appui dédié au volet juridique du montage du projet</b>
BOURGOGNE FRANCHE COMTE	39	JURA	• <b>SIDEC</b> → <b>Proposition de la FNCCR de prendre contact avec le syndicat</b> → <b>Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de la DREAL</b>
	25	DOUBS	• <b>SYDED</b> → <b>Echange Enedis/DGPR concernant la demande soulevée par le syndicat d'une mobilisation des services de l'Etat pour animer une réunion PCRS à laquelle participeraient les collectivités locales</b>
		DataGrandEst	• <b>GT organisé par DataGrandEst le 14/06/2024 auquel participera l'ANCT</b>
GRAND EST	54	MEURTHE-ET-MOSELLE	• <b>CD 54</b> : → <b>Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de la DREAL</b>
CORSE			• <b>Collectivité Territoriale de Corse</b> → <b>Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de la DREAL</b> → <b>Proposition de l'ANCT d'une intervention dans le cadre de la réunion des géomaticiens de Corse (à voir avec la collectivité territoriale de Corse ) et d'une prise de contact avec ENGIE (Mme Cassandre Rey).</b> → <b>Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de la DREAL</b>
NOUVELLE-AQUITAINE	87	HAUTE-VIENNE	• <b>SEHV non positionné</b> → <b>Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de la DREAL</b> → <b>Proposition d'Enedis de prendre contact avec le syndicat</b>