



Nouvelle arborescence Point d'avancement

Département Information Géographique – 17 mars 2009





Etat d'avancement

- Modifications validées par la COVADIS implémentées dans GéoRépertoire et prêtes à être déployées
- Outils de migration des données dans les Géobases prêts à être déployé
- Note d'information des services rédigée et prête à être envoyée
- Tableaux présentant le détail des couches validées des répertoires prêts à être publiés

Contacts utilisateurs

- Questions techniques concernant la migration des données dans les GéoBases
 - DIG : assistdig.sg@agriculture.gouv.fr
- Questions portant sur la nouvelle arborescence, les couches déplacées, le contenu des répertoires et la manière de classer les données dans l'arborescence
 - Il a été souhaité que ce ne soit pas la COVADIS
 - Ce seront les CMSIG qui apporteront une réponse à ces questions en premier ressort.
 - Le forum « Géobase » serait un outil efficace pour apporter collectivement des réponses aux utilisateurs
 - » Mais inaccessible pour les agents du CERTU actuellement



Modifications de REF_EXT

- Les modifications validées par la COVADIS ne portaient sur la partie CONSULTATION
- Modifications techniques de REF_EXT (référentiels) proposées par le PNE Référentiels et revues par le DIG, destinées à faciliter l'implantation des données de l'IGN
- Réorganisation de ces données dans les Géobases en fonction des échelles d'utilisation des données
 - Grande échelle, ex. BD ORTHO, BD TOPO
 - Moyenne échelle, ex. SCAN 25, BD CARTO
 - Petite échelle, ex. GEOFLA
- Utilisation aussi des thèmes BD TOPO



Propositions

- Il est proposé que :
 - Les modifications validées par la COVADIS soient déployées sans plus attendre (partie CONSULTATION)
 - Un recueil des avis des utilisateurs soient rapidement organisé pour les modifications de REF_EXT
 - Ces modifications soient déployées dans un deuxième temps, après avoir réglé les dernières questions de détail
 - Ce déploiement se fera de la même manière que pour la partie CONSULTATION

Calendrier

- Déploiement partie CONSULTATION dans GéoRépertoire
 - Dès diffusion de la note d'information des services
- Déplacement automatique des données dans les GéoBases
 - Une semaine après le déploiement dans GéoRépertoire
- Finalisation des modifications REF_EXT : fin mars
- Déploiement dans la foulée