



Document de travail - Ne pas diffuser

PCRS.beta.gouv.fr

Suivi du déploiement national des projets PCRS

Groupe de travail CNIG
13/05/2024





Evolution du positionnement des territoires départementaux non couverts par un PCRS Mars 2024 - Mai 2024

Positionnement des territoires départementaux	Nombre de territoires au 13 Mai 2024	Nombre de territoires au 15 mars 2024
AUCUNE COLLECTIVITE POSITIONNEE A L'ECHELLE DEPARTEMENTALE	3	7
REFLEXION MENEES EN INTERNE PAR UNE COLLECTIVITE		7
SENSIBILISATION DES PARTENAIRES PAR UNE COLLECTIVITE	12	4
PROJETS EN ATTENTE D'UN ARBITRAGE DGS/ POLITIQUE	7	4
PROJETS AVANCES A L'ECHELLE DEPARTEMENTALE (PARTENARIATS ET POSITIONNEMENTS)	13	13
PROJETS AVANCES A L'ECHELLE REGIONALE (PARTENARIATS ET POSITIONNEMENTS)	14	14

- **15 territoires non positionnés** sur le lancement d'un PCRS ou le portage du projet (18 territoires au 15/3/2024)
 - **12 territoires** ont lancé des dynamiques partenariales ou envisagent de prendre contact avec des partenaires (4 territoires en mars 2024)
- **34 territoires en cours d'arbitrage (DGS/politique), de structuration de partenariats et de contractualisation** (31 territoires au 15/3/2024)

3 COLLECTIVITES NON POSITIONNEES A L'ECHELLE DEPARTEMENTALE

REGIONS	DEPARTEMENTS	COMMENTAIRES
NOUVELLE-AQUITAINE	87 HAUTE-VIENNE	<ul style="list-style-type: none"> • Conseil Départemental non positionné : Manque de moyens pour déployer le PCRS <ul style="list-style-type: none"> • Proposition le 8/04 d'une intervention de la startup pour présenter les enjeux de déploiement du PCRS aux équipes administratives et aux élus • SEHV non positionné • Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de la DREAL (15/03/2024)
OCCITANIE	66 PYRENEES-ORIENTALES	<ul style="list-style-type: none"> • SYDEEL 66 : • Prise de décision de ne pas se positionner comme porteur de projet (mail du 18/03/2024) • CD 66 <ul style="list-style-type: none"> • Echange à l'initiative de la startup pour évoquer la relance du sujet par le CD (le 9/04/2024) • Attente du retour de mail de la startup (précisions apportées suite à l'échange sur les acquisitions Enedis, le FEDER) pour organiser une réunion avec le CD 66.
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	39 JURA	<ul style="list-style-type: none"> • SIDEC <ul style="list-style-type: none"> • Le SIDEC ne se positionne plus comme porteur de projet (manque de moyens humains et financiers) • Conseil Départemental non positionné • Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de la DREAL (15/03/2024)

SENSIBILISATION DES PARTENAIRES PAR 12 COLLECTIVITES (1/2)

REGIONS	DEPARTEMENTS		Porté par
NOUVELLE-AQUITAINE	19	CORREZE	<ul style="list-style-type: none"> FDEE19 : <ul style="list-style-type: none"> Le projet pourrait être réactivé au 2eme semestre 2024. Mise en contact de la FDEE19 avec Enedis via mail du 09/04/2024 de la startup Informations données au syndicat sur les acquisitions 2023 d'Enedis
	64	PYRENEES - ATLANTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> Fibre 64 Organisation d'une réunion par la Fibre 64 le 11/03 pour présenter le PCRS aux membres du syndicat Présentation du PCRS par la startup d'Etat PCRS 3 EPCI portent un intérêt au déploiement du PCRS Réflexion en cours par le syndicat pour accompagner ces 3 EPCI Mise en contact de Fibre 64 avec Enedis (mail du 16/04/2024)
CORSE			<ul style="list-style-type: none"> création d'un groupe de travail sur le PCRS par le réseau des géomaticiens de la Corse Réflexion en cours par le réseau sur une présentation de la startup en juin Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de la DREAL (15/03/2024)
ILE-DE-FRANCE	91	ESSONNE	<ul style="list-style-type: none"> Conseil Départemental de l'Essonne <ul style="list-style-type: none"> Réunion organisée par la startup PCRS entre le CD 91 et la Région Ile-de-France le 21/03. Proposition du CD d'organiser une intervention de la startup lors d'un forum dans l'Essonne le 3 octobre 2024 Création d'un GT Essonne à l'initiative de la Région Ile-de-France
	77	SEINE-ET-MARNE	<ul style="list-style-type: none"> CD 77 Réunion organisée avec la Région Île-de-France pour présenter le projet PCRS francilien le 6/05

SENSIBILISATION DES PARTENAIRES PAR 12 COLLECTIVITES (2/2)

REGIONS	DEPARTEMENTS	COMMENTAIRES
OCCITANIE	48 LOZERE	<ul style="list-style-type: none"> • SDEE 48 : • pas de positionnement en tant que porteur de projet <ul style="list-style-type: none"> • SDEE dans l'attente d'une dynamique partenariale • Conseil Départemental 48 <ul style="list-style-type: none"> • CD en relation avec l'IGN • CD ouvert à une dynamique partenariale • Note en cours de rédaction à l'attention du DGS
	82 TARN-ET-GARONNE	<ul style="list-style-type: none"> • SDE 82 : Réunion SDE / Enedis prévue le 17/05 • CD 82 : Rédaction en cours d'une note à l'attention du DGS
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	25 DOUBS	<ul style="list-style-type: none"> • SYDED <ul style="list-style-type: none"> • Echange Startup/IGN/DREAL Bourgogne-Franche-Comté/SYDED le 7/05
GRAND EST	REGION	<ul style="list-style-type: none"> • DataGrandEst (DGE) <ul style="list-style-type: none"> • Organisation par DGE le 14/06 d'un GT PCRS : invitation de près de 50 personnes, participation de la startup, d'Enedis
	88 VOSGES	<ul style="list-style-type: none"> • SDEV 88 <ul style="list-style-type: none"> • Réflexion en cours sur le positionnement du syndicat • rencontre de l'IGN en avril 2024 • Intérêt porté à la réunion du 14/06 organisé par DGE
	54 MEURTHE-ET-MOSELLE	<ul style="list-style-type: none"> • SDE54 : Le syndicat est en attente des réflexions initiées par le comité de suivi mis en place par le Conseil Départemental • CD 54 : Organisation au cours du mois d'avril 2024 d'un GT pour connaître la position des acteurs locaux ; intérêt porté par la collectivité pour participer au GT PCRS piloté par DataGrandEst • Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de la DREAL (15/03/2024)
	67 BAS-RHIN	<ul style="list-style-type: none"> • Participation d'ES à la réunion du 14/06
	55 MEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • FUCLEM <ul style="list-style-type: none"> • Porte un intérêt au GR organisé par DGE le 14/05/2024

7 PROJETS EN ATTENTE D'UN ARBITRAGE DGS/ POLITIQUE

REGION	DEPARTEMENTS		PROJETS EN ATTENTE D'UN ARBITRAGE DGS/ POLITIQUE
NORMANDIE	50	MANCHE	Manche Numérique : <ul style="list-style-type: none"> Projet en attente d'une décision politique
	27	EURE	<ul style="list-style-type: none"> SIEGE 27 : <ul style="list-style-type: none"> Réunion du comité syndical en mai (pas de date fixée) au cours de laquelle est prévu un point sur le financement du PCRS Réunion avec Enedis le 4/04/2024 Attente du syndicat du positionnement du Conseil Départemental
	76	SEINE-MARITIME	<ul style="list-style-type: none"> Seine-Maritime Numérique <ul style="list-style-type: none"> Projet en cours de cadrage Le déploiement du projet est conditionné au vote du comité syndical du schéma directeur des usages (juin 2024) Demande réalisée auprès des services de la Région pour un financement FEDER Syndicat en contact avec Enedis
GRAND EST	68	HAUT-RHIN	Territoire d'Energie Alsace : Réflexion portée par la DGS; une note d'opportunité est en cours de préparation pour être présentée aux élus (pas de calendrier défini) <ul style="list-style-type: none"> Echange ANCT/TE Alsace prévu le 14/05 à 9h00
PAYS DE LA LOIRE	72	SARTHE	<ul style="list-style-type: none"> Conseil Départemental de la Sarthe : <ul style="list-style-type: none"> Note d'opportunité présentée au DGS Projet en cours d'arbitrage à la DGS
OCCITANIE	32	GERS	<ul style="list-style-type: none"> CD 32 <ul style="list-style-type: none"> Décision en cours d'arbitrage par le DGS Mise en relation du CD avec Enedis pour informer sur les projets d'acquisitions 2024 (mail du 12/04/2024) Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de la DREAL (15/03/2024)
	65	HAUTES-PYRENEES	<ul style="list-style-type: none"> SDE 65 : Syndicat ouvert à un partenariat avec le CD CD 65 : Note d'opportunité en cours d'arbitrage par la Direction Générale des Services

13 PROJETS AVANCES A L'ECHELLE DEPARTEMENTALE

REGIONS	DEPARTEMENTS		COMMENTAIRES
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	21	COTE-D'OR	<ul style="list-style-type: none"> Conseil Départemental de la Côte-d'Or Projet de conventionnement PP avec l'IGN en cours ; contact pris avec ENEDIS favorable au financement
	58	NIEVRE	<ul style="list-style-type: none"> SIEEN : Conventionnement en cours; échanges en cours avec Enedis, GRDF, l'IGN, agglomération de Nevers
	70	HAUTE-SAONE	<ul style="list-style-type: none"> Syndicat du Numérique de la Haute-Saône En cours de réflexion pour se positionner comme APLC (prise de délibération au 1^{er} semestre 2024) Partenariats en cours de constitution avec Enedis, le syndicat d'énergie, l'IGN, RTE
NORMANDIE	14	CALVADOS	<ul style="list-style-type: none"> Conseil Départemental du Calvados (crédits de financement du PCRS votés au budget) Echanges en cours avec l'IGN ; réunion à programmer avec Enedis et GRD
GRAND EST	10	AUBE	<ul style="list-style-type: none"> SDEA 10 : Une réunion est prévue en mars/avril 2024 pour définir les conditions de déploiement avec les partenaires. Le syndicat est en contact avec Enedis, pas de contact avec l'IGN
	57	MOSELLE	<ul style="list-style-type: none"> Conseil Départemental - APLC : production réalisée sur 12 EPCI et autres EPCI en investigation Pas de vol supplémentaire réalisé par Enedis en 2023 Un marché sera monté par le CD pour les zones non couvertes par Enedis
NOUVELLE-AQUITAINE	33	GIRONDE	<ul style="list-style-type: none"> SDEEG : Partenariats en cours de constitution (projet de signature d'une convention en fin d'année 2024) Contact pris avec Enedis favorable au projet
	23	CREUSE	<ul style="list-style-type: none"> SDEC 23 : Le comité syndical a donné un avis favorable pour le lancement d'une démarche PCRS (27/02/2024). Réunion programmée avec Enedis pour lancer la démarche en mai 2024
	47	LOT-ET-GARONNE	<ul style="list-style-type: none"> TE 47 : Conventionnement en cours Projet d'acquisition d'Enedis qui sera valorisé dans le cadre du conventionnement
	17	CHARENTES-MARITIMES	<ul style="list-style-type: none"> Conseil Départemental Partenariat en cours de constitution dans l'objectif d'un conventionnement avant l'automne 2023 Enedis est en contact avec Soluris
OCCITANIE	09	ARIEGE	<ul style="list-style-type: none"> Conseil Départemental de l'Ariège Validation juridique pour une opportunité de convention PP avec l'IGN Le CD est en relation avec Enedis, RTE, le syndicat d'électrification et le syndicat des eaux Prochaine étape : montage du plan de financement avec les partenaires
	30	GARD	<ul style="list-style-type: none"> SMEG : Vote favorable des élus sur le positionnement du syndicat en tant que porteur de projet (6/03/2024)
	34	HERAULT	<ul style="list-style-type: none"> Conseil Départemental : conventionnement avec l'IGN ; conventionnement en cours avec ENEDIS

PROJETS AVANCES A L'ECHELLE REGIONALE

14 Partenariats impulsés par des structures régionales

REGIONS	STRUCTURES	DEPARTEMENTS		COMMENTAIRES
CENTRE VAL-DE LOIRE	GIP RECIA	<ul style="list-style-type: none"> 28 41 36 37 	<ul style="list-style-type: none"> Eure-et-Loir Loir-et-Cher Indre Indre-et-Loire (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Projet de PCRS Raster régional Attente des courriers des accords de principe des territoires départementaux Volonté de mobiliser du FEDER Echanges en cours avec ENEDIS et l'IGN A noter : Un PCRS est en cours de production sur l'Indre-et-Loire.
ILE-DE-FRANCE	GEO Ile-de-France	<ul style="list-style-type: none"> 78 85 75 92 93 94 	<ul style="list-style-type: none"> Yvelines Val d'Oise Paris Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne 	<ul style="list-style-type: none"> Projet de PCRS Raster régional Projet présenté à la commission Permanente de la Région Ile-de-France le 17/11 Signature en cours du groupement de commande (signature de l'ensemble des partenaires prévue pour avril 2024) 2 départements (Seine-et-Marne et Essonne) ne sont pas dans le groupement de commande
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	Région Sud	<ul style="list-style-type: none"> 04 05 83 84 	<ul style="list-style-type: none"> Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Var Vaucluse 	<ul style="list-style-type: none"> Projet de PCRS Raster régional Départements 04 et 05 <ul style="list-style-type: none"> Réflexion en cours sur les modalités de financement (réunion Enedis/Région le 16/02/2024) Départements 83 et 84 <ul style="list-style-type: none"> Projets lancés dans un second temps Département 84 : <ul style="list-style-type: none"> Sensibilisation du réseau des géomaticiens au travers d'une intervention de la startup et de la Région PACA le 14/03/2024 Département 83 <ul style="list-style-type: none"> Réflexion en cours par Dracénie Provence Agglomération pour produire un PCRS vecteur en partenariat avec le Symielec Pas de contact avec Enedis
		<ul style="list-style-type: none"> 06 13 	<ul style="list-style-type: none"> Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône 	<ul style="list-style-type: none"> Le marché est déjà lancé sur le département des Alpes-Maritimes Le département des Bouches-du-Rhône est intégralement couvert par des PCRS déployés par des EPCI

CR Réunion 13/05/2024

REGIONS	DEPARTEMENTS		ACTIONS À CONDUIRE
OCCITANIE	32	GERS	<ul style="list-style-type: none"> • CD 32 → Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de relance de la DREAL
BOURGOGNE FRANCHE COMTE	39	JURA	<ul style="list-style-type: none"> • CD 39 → Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de relance de la DREAL • SIDEC → Proposition d'une prise de contact par la FNCCR
			→ Proposition d'une participation de la DREAL (service risques) à la réunion du 14/06/2024 organisée par DGE
GRAND EST	54	MEURTHE-ET-MOSELLE	<ul style="list-style-type: none"> • CD 54 : → Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de relance de la DREAL
	88	VOSGES	<ul style="list-style-type: none"> • SDEV 88 : → Proposition d'une prise de contact par l'IGN
	55	MEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • CD 55 → Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de relance de la DREAL
NOUVELLE-AQUITAINE	87	HAUTE-VIENNE	<ul style="list-style-type: none"> • CD 87 → Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de relance de la DREAL
	64	PYRENEES - ATLANTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> • FIBRE 64 → Proposition d'Enedis d'une prise de contact avec le syndicat
OCCITANIE	66	PYRENEES-ORIENTALES	<ul style="list-style-type: none"> • CD 66 → Proposition du GT de l'envoi d'un courrier de relance de la DREAL
	48	LOZERE	<ul style="list-style-type: none"> • CD 48 → Proposition d'une prise de contact par OPen-IG