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OBJECTIF ET CONTENU DE LA PRÉSENTATION 

OBJECTIF 

 Présenter pour échanger sur la base de la méthodologie élaborée dans le 

cadre du mandat de la commission. 

 

MÉTHODOLOGIE DÉPLOYÉE 

 Celle prévue dans le mandat 

 

CALENDRIER 
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01. MÉTHODOLOGIE DÉPLOYÉE 
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01. MÉTHODOLOGIE DÉPLOYÉE 

ETAPE 1 : ÉTAT DES LIEUX (IGN - 2 MOIS) 

 Etat des lieux juridique. 

 Partir du rapport annuel de suivi adressé par la France à la CE et analyser son 
contenu (illustration ci-dessous). 
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01. MÉTHODOLOGIE DÉPLOYÉE 

ETAPE 1 : ÉTAT DES LIEUX (IGN - 2 MOIS) 

 Etat des lieux juridique. 

 Partir du rapport annuel de suivi adressé par la France à la CE et analyser 

son contenu. 

 Identifier le périmètre des données concernées. 

 Présenter un état des lieux de la liste des séries de données à la 

commission données. 
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01. MÉTHODOLOGIE DÉPLOYÉE 

ETAPE 2 : PROJET DE LISTE (IGN - 3 MOIS) 

 Etablir le projet de liste des séries de données concernées par la directive 

« la liste précise l’autorité publique chargée de réaliser la version de référence » 

 Présenter le projet à la commission données. 

 Présenter le projet en plénière du CNIG. 
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01. MÉTHODOLOGIE DÉPLOYÉE 

ETAPE 3 : CONSOLIDATION DE LA LISTE (5 MOIS) 

À partir des retours de la plénière : 

 Établir un projet de rapport contenant, présentant et justifiant la liste des 

séries de données (IGN). 

 Compléter par la liste des services concernant chaque série (IGN). 

 Présenter le projet à la commission données ou plus largement 

(Pt.Contact). 

 Présenter le projet en plénière du CNIG (Pt.Contact). 

 Diffuser le rapport (Pt.Contact). 
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01. MÉTHODOLOGIE DÉPLOYÉE 

ETAPE 4 : MISE À JOUR DU RAPPORT ET DE LA LISTE (3 MOIS) 

 Etablir un projet de mise à jour du rapport et de la liste des séries de 

données (IGN). 

 Présenter le projet à la commission données (IGN). 

 Présenter le projet en plénière du CNIG (Pt.Contact). 

 Diffuser le rapport (Pt.Contact). 
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02. CALENDRIER 
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02. CALENDRIER 

TOP DÉPART  T0  1ER OCTOBRE 2013 

 

ETAPE 1 : ÉTAT DES LIEUX  1ER DÉCEMBRE 2013 

 

ETAPE 2 : PROJET DE LISTE 1ER MARS 2014 

 

ETAPE 3 : CONSOLIDATION DE LA LISTE JUIN 2014 
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