


# Suivi des standards en cours d'étude



Secrétariat de la COVADIS  
Plénière du 13/06/2012



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION DE  
VALIDATION DES  
DONNÉES POUR  
L'INFORMATION  
SPATIALISÉE

- Agriculture
  - Epidémiolo-surveillance animale et végétale
  - Zones d'épandage SILLAGE
- Biodiversité
  - Espaces naturels protégés
  - SRCE
- Nuisances
  - Stockage des déchets inertes
  - Bruit des infrastructures de transports terrestres
  - Maintenance bruit aérien
- Eau
  - Zonages sur l'eau
- Aménagement, urbanisme
  - Zones d'activités économiques
  - Maintenance : PLU et cartes communales




# Les sujets qui avancent

---

- ENP
- SRCE
- Epidémiologie animale et végétale
- Zone d'activités économiques
- RGC
- Directive inondation



- Objectif
  - Compléter et mettre à jour le socle des données DIREN concernant les espaces protégés
  - Développer un format d'échange entre DREALs et entre DREAL et MNHN
- Avancement
  - Modèle générique établi en tenant compte d'INSPIRE
  - Standard ENP version 0.1 pour début juillet
  - Consultation du réseau des DREAL cet été
  - Présentation à la COVADIS de septembre



- Objectif
  - Standardiser les données représentant les trames vertes et bleues dans les SRCE
  - Partenaires : MNHN, IRSTEA, DREAL et CR
- Avancement
  - Projet de modèle de données SRCE et catalogue d'objets issus des cas observés
  - 2 approches régionales constatées (de synthèse versus par sous-trame) vont compliquer l'agrégation nationale attendue par la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB)
  - Standard SRCE ou standard TVB agrégé ?



# Zones d'activités économiques

- Objectif
  - Prendre en compte un besoin exprimé depuis 2010
  - Pas d'expert susceptible d'être rapporteur
  - Diversité de l'existant et des acteurs concernés
- Avancement
  - Initialisation de l'espace participatif avec le retour d'expérience de la DDT du Rhône
  - Réunion de pré-ouverture début juin
  - Attente du bon à publier technique du CVRH de Toulouse
- Calendrier
  - Mi-juin : lancement officiel
  - Mi-juin à début-octobre : fonctionnement
  - Novembre : synthèse des participations



# Les sujets en attente

---

- Zone d'épandage (SILLAGE)



# Zones d'épandage

- Objectif
  - Définir les concepts relatifs aux épandages agricoles
- Avancement
  - Montage du projet en cours
  - Attente d'un relais positif auprès de la MOA



- Objectif
  - Localiser les installations de stockage des déchets inertes (déchets du BTP)
  - Avoir un suivi des capacités de stockage
- Avancement
  - Calendrier retardé à cause du plan de charge du rapporteur



# Bruit des infrastructures de transport terrestre

- Objectif
  - Définir et diffuser un format d'échange prenant en compte le dispositif français d'observation, le suivi européen de la prévention et INSPIRE
  - Opportunité de la refonte du guide technique du SETRA
- Avancement
  - Rapporteur non disponible (CETE Lyon)
  - Rapprochement avec le SETRA en cours pour désigner un nouveau rapporteur



# Les actions de maintenance

---

- PLU version 2, puis Carte communale
- Bruit aérien
- Chrysomèle du maïs
- MAET



# Les nouvelles demandes

---

- Des DREAL
  - Géothermie
  - Logement social
  - Photovoltaïque
  - Sous-sol minier
- Des DDT en 2012
  - ERP



# Élargissement interministériel

---

- Au point mort

